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Wirtschaftlichkeitsuntersuchung

Anlass/Grund:

Bei Investitionsentscheidungen des Bundes ist die Durchführung einer 
Wirtschaftlichkeitsuntersuchung vorgeschrieben um nachzuweisen, dass die 
Haushaltsmittel wirtschaftlich und sparsam verwendet werden.

Vorgehensweise:

Für den Teilerhalt werden die Gesamtkosten, bestehend aus den Investitions- und 
Unterhaltungskosten, nach ihrem zeitlichen Auftreten über den gesamten 
Nutzungszeitraum von 80 Jahren erfasst und anschließend auf das Bezugsjahr 
umgerechnet (sog. Barwertberechnung). Das Bezugsjahr ist das Jahr 2015, 
indem über die Investition entschieden wird. Für die Vergleichsvariante 
Rekonstruktion (Reko.) der Cäcilienbrücke ist die Vorgehensweise mit der beim 
Teilerhalt identisch.  

Anm.: Die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung basiert auf dem Bericht zur erweiterten Machbarkeitsunter-

suchung Teilerhalt Cäcilienbrücke vom Ing-Büro. Dr. Schippke und Partner, 2015
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Wirtschaftlichkeitsuntersuchung

Schematische Darstellung der Vorgehensweise:

1. Schritt: Zeitliches Auftreten der Investitions- und Unterhaltungskosten über den 
Nutzungszeitraum von 80 Jahren
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KS = Korrosionsschutz Überbau, Investitionen alle 20 Jahre erf.
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Wirtschaftlichkeitsuntersuchung

Schematische Darstellung der Vorgehensweise:

2. Schritt: Umrechnung sämtlicher Investitions- und Unterhaltungskosten auf das
Bezugsjahr 2015 (Barwertberechnung)

2017

Investition für 
Teilerhalt

bzw. 
Rekonstruktion

2096

Jährliche Unterhaltungskosten (einschl. Betriebskosten)

2027 2037 2047 2052

Investition
TA

Investition 
TA, KS

Investition 
TA, Ersatz
Überbau
(nur bei 

Teilerhalt)

K
os

te
n 

(E
ur

o)

Nutzungsdauer

Nutzungs-
dauer 
des 

Bauwerks
endet

2015

Umrechnung sämtlicher Investitions-/
Unterhaltungskosten auf das Bezugsjahr 2015

Investition 
TA, KS 
(nur bei 
Reko.,
bei Teil-
erhalt 
erst in 
2067)

Investition
TA

B
ar

w
er

t



Wir machen Schifffahrt möglich.

5

Wirtschaftlichkeitsuntersuchung

Ergebnis:

Der Barwert für den Teilerhalt beträgt ca. 17 Mio. Euro, der für die Rekonstruktion 
ca. 13 Mio. Euro. Der Teilerhalt ist somit um ca. 33 % teurer.

=> Die Rekonstruktion der Cäcilienbrücke stellt damit die wirtschaftlichste Variante
dar.

Ursachen:

- Die Investitionskosten zu Beginn (hier: im Jahr 2017) sind bei der Rekonstruktion
deutlich geringer als beim Teilerhalt. Zurückzuführen ist dies auf die sehr
aufwendigen und umfangreichen Arbeiten beim Teilerhalt.

- Mit Voranschreiten der Nutzungsdauer sind die Investitionskosten bei der 
Rekonstruktion geringer als beim Teilerhalt. U. a. muss bei der Rekonstruktion 
der Überbau nicht ersetzt werden. Zudem sind die Kosten für die Technische 
Ausrüstung geringer.

- Die jährlichen Unterhaltungskosten sind bei der Rekonstruktion ebenfalls    
geringer als beim Teilerhalt. U. a. verringert der Einsatz von Gegengewichten
den Energieverbrauch bei der Rekonstruktion deutlich.


